

【全体スケジュール】

会議名	開催日	予定
第1回専門部会	2023年6月1日(木)	趣旨説明、進め方の検討、講演（内田直也委員）
第1回WG	7月24日(月)	
第2回専門部会	8月10日(木)	WGの検討状況についての報告、講演（位高委員）
第2回WG	9月14日(木)	
第3回専門部会	10月5日(木)	WGの検討状況についての報告、講演（保仙先生）
第3回WG	11月16日(木)	
第4回専門部会	12月6日(水)	WGの検討状況についての報告、報告書案の検討
第4回WG	2024年1月11日(木)	
第5回専門部会	2月8日(木)	報告書案の検討
第5回WG	3月1日(金)	WG終了後報告書案修正→PMDA・厚労省確認
第6回専門部会	4月11日(木)	報告書案最終調整→科学委員会での了承→HP公表

【今後の予定 3月まで】

	開催日	予定	次回までの作業	期限
第1回専門部会	6月1日(木)			
第1回WG	7月24日(月)	報告書項目・論点・執筆委員について検討	骨子作成（概要・参考文献など）	8月3日(木)
第2回専門部会	8月10日(木)	項目・論点・執筆委員・概要について検討	該当事例などについて頭出し	8月31日(木)
第2回WG	9月14日(木)	報告書案について検討	WGを踏まえて報告書案執筆	9月28日(木)
第3回専門部会	10月5日(木)	2.3章について検討	執筆・修正	11月2日(木)
第3回WG	11月16日(木)	4章項目・執筆者について検討	4章骨子作成	11月29日(水)
第4回専門部会	12月6日(水)	4章について検討	執筆・修正	1月4日(木)
第4回WG	1月11日(木)	方向性について検討		
第5回専門部会	2月8日(木)	報告書案提示		
第5回WG	3月1日(金)			